# RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

## N° 007-2024-GODUR-MPC

San Vicente, 05 de junio del 2024.

**EL GERENTE DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE.**

## VISTO:

La CARTA N°177-2023-VA/PROYECTISTA, de fecha de recepción 25 de enero del 2024, presentado por el Gerente General Williams J. Álvarez Jayo de la empresa VIGACERO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C., el INFORME N° 001-2024-GPWA, de fecha 09 de abril del 2024, del Asistente Administrativo III de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, el INFORME N° 612-2024-JAGS-(E) SGOPyPI-GODUR/MPC, de fecha 09 de abril del 2024, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, el INFORME N° 033-2024-MEAC-SGOPPI-UF-MPC, de fecha de recepción 10 de abril del 2024, del Encargado de la Unidad Formuladora, el INFORME N° 005-2024-GPWA, de fecha 16 de abril del 2024, del Asistente Administrativo III de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, el INFORME N° 688-2024-JAGS-(E)SGOPyPI-GODUR/MPC, de fecha 16 de abril del 2024, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, el INFORME N° 755-2024-JAGS-GODUR-MPC, de fecha de recepción 17 de abril del 2024, del Gerente de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, y el INFORME LEGAL N° 641-2024-OGAJ-MPC, de fecha 28 de mayo del 2024, de la Oficina General de Asesoría Jurídica donde se solicita la **APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VIAS VECINALES A NIVEL DE AFIRMADO DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2623529, y;**

## CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; radicando dicha autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente;

El Expediente Técnico es un conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico, que permite la adecuada ejecución de una obra, que contiene: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de obra valorizado, formulas polinómicas, y si el caso lo requiere, estudios de suelos, estudios geológicos, el impacto ambiental u otros complementarios, en conformidad al TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF;

**PRIMERO: COMPETENCIAS- MARCO NORMATIVO.**

Que, la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, establece "La entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor referencial el caso de la ejecución y consultoría de obras, con el fin de establecer la aplicación de la presente Ley y el tipo de procedimientos de selección, en los casos que corresponda, así como gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su actualización y conforme con el numeral 34.1) del Artículo 34°;

Que, mediante Directiva N°001-2019-EF/63.01, aprobada por la Resolución Directoral N°001-2019-E. F/ 6301, publicada en el Diaria Oficial El Peruano el 23 de enero de 2019, en su capítulo V, Subcapítulo I, Artículo 32°, numeral 32.3. previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente, la UE remite el Formato N° 08-A: Registros en la fase de ejecución para proyectos de inversión debidamente visado y firmado a la UF para su revisión, evaluación y posterior aprobación de la consistencia de dicho documento con la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversión. La aprobación de la referida consistencia constituye requisito previo para la aprobación del expediente técnico o documento equivalente;

*Que, el expediente técnico es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico que permiten la adecuada ejecución de una obra, el cual comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, el mismo que debe contar con todos sus componentes;*

*Que, cabe indicar que, el expediente técnico es elaborado por un consultor de obras, de la especialidad o especialidades que correspondan a las exigencias de cada proyecto en particular, detalladas en el literal b) del artículo 268 del Reglamento. No obstante, dicho expediente también puede ser elaborado por la propia Entidad (administración directa) o por el ejecutor de la obra (obras ejecutadas bajo las modalidades llave en mano o concurso oferta). En este último caso el ejecutor de obra debe contar, además, con el registro de consultor de obra o consorciarse con un consultor de obra;*

***SEGUNDO: ANTECEDENTES***

*Que, consta en el banco de proyectos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, el PIP denominado* ***"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VIAS VECINALES A NIVEL DE AFIRMADO DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI Nº 2623529****, fue declarado viable el 30 de noviembre del 2023, mediante el* ***FORMATO N° 07-A*** *y cuyo objetivo es brindar las adecuadas condiciones a la transitabilidad vehicular y peatonal en el Acceso del C.P. Santo Domingo del Distrito de San Vicente de Cañete – Provincia de Cañete – Departamento Lima;*

*Que, mediante el* ***ORDEN DE SERVICIO N° 0004107****, de fecha 28 de diciembre del 2023, se contrata a la empresa* ***VIGACERO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C****, para los servicios de Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico del PIP Denominado* ***"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VIAS VECINALES A NIVEL DE AFIRMADO DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI Nº 2623529****;*

*Que, mediante la* ***CARTA N°177-2023-VA/PROYECTISTA****, de fecha de recepción 25 de enero del 2024, presentado por el Gerente General Williams J. Álvarez Jayo de la empresa* ***VIGACERO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.****, presenta el Expediente Técnico Denominado* ***"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VIAS VECINALES A NIVEL DE AFIRMADO DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI Nº 2623529****, para su Revisión y Aprobación;*

*Que, mediante el* ***INFORME N° 001-2024-GPWA****, de fecha 09 de abril del 2024, del Asistente Administrativo III de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, solicita el* ***INFORME DE CONSISTENCIA, SOBRE*** *el Expediente Técnico Denominado* ***"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VIAS VECINALES A NIVEL DE AFIRMADO DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI Nº 2623529****, para que continue con la aprobación del mismo;*

*Que, mediante el* ***INFORME N° 612-2024-JAGS-(E) SGOPyPI-GODUR/MPC****, de fecha 09 de abril del 2024, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, solicita al Encargado de la Unidad Formuladora – MPC, emitir el* ***INFORME DE CONSISTENCIA, SOBRE*** *el Expediente Técnico Denominado* ***"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VIAS VECINALES A NIVEL DE AFIRMADO DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI Nº 2623529****, para que continue con la aprobación del mismo;*

*Que, mediante el* ***INFORME N° 033-2024-MEAC-SGOPPI-UF-MPC****, de fecha de recepción 10 de abril del 2024, del Encargado de la Unidad Formuladora, concluye que, se ha realizado el registro y la aprobación de la consistencia del proyecto* ***"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VIAS VECINALES A NIVEL DE AFIRMADO DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI Nº 2623529****, recomienda dar continuidad de los trámites respectivos para su aprobación, financiamiento y ejecución de la misma;*

*Que, mediante el* ***INFORME N° 005-2024-GPWA****, de fecha 16 de abril del 2024, del Asistente Administrativo III de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, informa que, es* ***FAVORABLE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VIAS VECINALES A NIVEL DE AFIRMADO DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI Nº 2623529****, para que se continúe con la Aprobación del mismo;*

Que, la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, con la finalidad de Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción de la inversión, en la ejecución de obras de infraestructura necesaria para el desarrollo de la Provincia de Cañete, ha coordinado la elaboración del Expediente Técnico del PIP **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VIAS VECINALES A NIVEL DE AFIRMADO DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI Nº 2623529,** con la finalidad de ofrecer una adecuada transitabilidad para la población del C.P. Santo domingo Provincia de Cañete del Departamento de Lima;

Que, mediante el **INFORME N° 688-2024-JAGS-(E)SGOPyPI-GODUR/MPC,** de fecha 16 de abril del 2024, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, informa que, es **FAVORABLE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VIAS VECINALES A NIVEL DE AFIRMADO DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI Nº 2623529,** para que se continúe con la Aprobación del mismo, de acuerdo al siguiente detalle:

- El valor referencial de la obra asciende a la suma de **S/ 2,799,988.76 (Dos millones setecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y ocho con 76/100 Incl. IGV)**.
- El costo de la supervisión de obra por contrata asciende a la suma de **S/ 103,168.34 Soles (Ciento tres mil ciento sesenta y ocho con 34/100 Soles Incl. IGV)**.
- El costo total de inversión para la ejecución del PIP para la ejecución (costo de obra + supervisión) asciende a la suma de **S/. 2,903,157.10 Soles (Dos millones novecientos tres mil ciento cincuenta y siete con 10/100 Soles Incl. IGV).**
- El costo por la Elaboración del Expediente Técnico asciende a la suma de **S/ 35,000.00 Soles (Treinta y cinco mil con 00/100 Soles Incl. IGV).**
- El costo total del proyecto de Inversión del PIP para la ejecución (costo de obra + Expediente Técnico + supervisión) asciende a la suma de **S/ 2,938,157.10 Soles (Dos millones novecientos treinta y ocho mil ciento cincuenta siete con 10/100 Soles Incl. IGV).**
- El Plazo de Ejecución será de **90 DÍAS CALENDARIOS.**
- La modalidad de ejecución será por **CONTRATA**, sistema de contratación **A SUMA ALZADA.**
- La fecha del presupuesto de valor referencial es de **ENERO DEL 2024.**

***Que, el presupuesto del Expediente Técnico del PIP, tiene el siguiente desagregado:***

| ITEM | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 01 | OBRAS PROVISIONALES | S/ 23,979.04 |
| 02 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA | S/ 9,494.00 |
| 03 | MEJORAMIENTO DE RASANTE | S/ 1,977,482.67 |
| 04 | MITIGACION AMBIENTAL | S/ 25,935.00 |
| 05 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | S/ 26,476.10 |
| | **COSTO DIRECTO** | **S/ 2,063,366.81** |
| | GASTOS GENERALES (7%) | S/ 144,435.68 |
| | UTILIDADES (8%) | S/ 165,069.34 |
| | **SUB TOTAL** | **S/ 2,372,871.83** |
| | IGV 18% | S/ 427,116.93 |
| | **PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA** | **S/ 2,799,988.76** |
| | SUPERVISION DE OBRA (5%) | S/ 103,168.34 |
| | **PRESUPUESTO DE INVERSION DE OBRA** | **S/. 2,903,157.10** |

Que, mediante el **INFORME N° 755-2024-JAGS-GODUR-MPC**, de fecha de recepción 17 de abril del 2024, del Gerente de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, concluye que resulta favorable la aprobación del Expediente Técnico antes mencionado, motivo por el cual se solicita a la Oficina General de Asesoría Jurídica emita la opinión legal, respecto a **LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VIAS VECINALES A NIVEL DE AFIRMADO DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2623529**, para que se continúe con la aprobación del mismo;

Que, mediante **INFORME LEGAL N° 641-2024-OGAJ-MPC**, de fecha 28 de mayo del 2024, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, **OPINANDO** que es **PROCEDENTE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VIAS VECINALES A NIVEL DE AFIRMADO DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2623529;**

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución de Alcaldía N°59-2023-AL/MPC, de fecha 07 de febrero del 2023, donde se delega las funciones al Gerente de Obras, Desarrollo Urbano y Rural y contando con las visaciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural y la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión;

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VIAS VECINALES A NIVEL DE AFIRMADO DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2623529**, teniendo como el **valor referencial de la obra** asciende a la suma de **S/ 2,799,988.76 (Dos millones setecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y ocho con 76/100 Incl. IGV)**, con un **costo de la supervisión de obra por contrata** asciende a la suma de **S/ 103,168.34 Soles (Ciento tres mil ciento sesenta y ocho con 34/100 Soles Incl. IGV)**, teniendo como **costo total de inversión** para la ejecución del PIP para la ejecución (costo de obra + supervisión) asciende a la suma de **S/. 2,903,157.10 Soles (Dos millones novecientos tres mil ciento cincuenta y siete con 10/100 Soles Incl. IGV)**, siendo el **costo por la Elaboración del Expediente Técnico** asciende a la suma de **S/ 35,000.00 Soles (Treinta y cinco mil con 00/100 Soles Incl. IGV)**, el **costo total del proyecto de Inversión del PIP** para la ejecución (costo de obra + Expediente Técnico + supervisión) asciende a la suma de **S/ 2,938,157.10 Soles (Dos millones novecientos treinta y ocho mil ciento cincuenta siete con 10/100 Soles Incl. IGV)**, y el **Plazo de Ejecución** será de **90 DÍAS CALENDARIOS**, la cual se ejecutara bajo la **modalidad de ejecución** será por **CONTRATA - sistema de contratación A SUMA ALZADA**, con **fecha del presupuesto** de valor referencial es de **ENERO DEL 2024**, conforme al siguiente detalle:

| ITEM | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 01 | OBRAS PROVISIONALES | S/ 23,979.04 |
| 02 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA | S/ 9,494.00 |
| 03 | MEJORAMIENTO DE RASANTE | S/ 1,977,482.67 |
| 04 | MITIGACION AMBIENTAL | S/ 25,935.00 |
| 05 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | S/ 26,476.10 |
| | **COSTO DIRECTO** | **S/ 2,063,366.81** |
| | GASTOS GENERALES (7%) | S/ 144,435.68 |
| | UTILIDADES (8%) | S/ 165,069.34 |
| | **SUB TOTAL** | **S/ 2,372,871.83** |
| | IGV 18% | S/ 427,116.93 |
| | **PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA** | **S/ 2,799,988.76** |
| | SUPERVISION DE OBRA (5%) | S/ 103,168.34 |
| | **PRESUPUESTO DE INVERSION DE OBRA** | **S/. 2,903,157.10** |

***ARTÍCULO SEGUNDO:*** ***ENCARGAR****, a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión (área usuaria), el Registro en el Banco de Inversiones de todas las actuaciones solicitadas por el Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones.*

***ARTÍCULO TERCERO:*** ***ENCARGAR****, a las Gerencias competentes el cumplimiento de la presente resolución.*

***ARTÍCULO CUARTO:*** ***ENCARGAR****, al Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información, Racionalización y Estadística la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Cañete.*

***REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.***

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE

Mgtr. Ing. José A. Gonzáles Samán

GERENTE DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y RURAL