

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LAS FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2019

ACTIVIDADES	MAYO						JUNIO												
	24	25	28	29	30	31	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	
1 PREPARACIÓN																			
Aprobación y difusión de la Ordenanza			X	X	X	X													
Conformación del equipo Técnico	X	X																	
Preparación de cronograma del Presupuesto Participativo	X	X																	
Convocatoria Publica							X												
Preparación de materiales para talleres	X	X	X	X	X	X													
Invitación para la participación en el proceso							X	X											
Acciones de capacitación																			
Inscripción de agentes participantes							X	X	X	X	X	X							
2 CONCERTACIÓN																			
Elaboración y aprobación de las actividades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Taller de rendición de cuentas y PDC													X						
Talleres de diagnostico																			
Identificación y priorización de problemas y criterios de alternativas de solución.													X	X	X	X	X		
Identificación de proyectos																			
Evaluación técnicas de proyectos																		X	
Priorización de proyectos																		X	
3 COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO																			
Reunión de coordinación con Gobierno Regional y Provincial																			X
Articulación y consistencia de los proyectos																			X
4 FORMALIZACIÓN																			
Formalización de acuerdos y compromisos																			X
Informe ejecutivo para la inclusión de obras priorizadas en el presupuesto institucional de apertura																			X
Informe de evaluación de cumplimiento de acuerdos																			X